

## Situação dos contratos

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.
			Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
18INA0260000	18INA0260000	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A	Empreitada Melhoramento Porto do Topo	28.06.2018	6.115.807,84	6.115.807,84	33-2018	23.07.2018	06.03.2019	183.384,19					5.928.395,44					
										61.066,94					1.974.155,67					
										122.317,25					3.954.239,77					
18INA0260000	21RPA02600002	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A	Melhoramento do porto do Topo - Revisão de Preços Definitiva	22.06.2018	11.012,72	11.012,72			24.09.2021		11.012,72									
											3.634,20									
											7.378,52									
20INA0260000	20INA0260000	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada "Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança no Núcleo de Pescas do Porto da Madalena, ilha do Pico	26.11.2019	1.154.586,89	1.154.586,89	120/2019	04.02.2020	24.08.2020	333.957,81					807.858,61					
20INA0260000	21ADA02600001	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pescas do Porto da Madalena, Ilha do Pico - Trabalhos a Mais - 1º adicional	26.11.2019	64.786,54	64.786,54	120/2019	04.02.2020	21.05.2021			64.786,54								
20INA0260000	21ADA02600002	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Concurso Público n.º 2/DRP/2019 - Empreitada de Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança Núcleo de Pescas do Porto da Madalena, ilha do Pico - Novos Trabalhos	26.11.2019	31.743,89	31.743,89			15.07.2021			31.743,89								
20INA0260000	21RPA02600001	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Revisão de Preços n.º1 (Provisória) - Empreitada de Melhoramento das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pescas do Porto da Madalena, Ilha do Pico	26.11.2019	10.790,83	10.790,83			17.09.2021		10.790,83									
20INA0260000	21RPA02600003	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de Melhoria das condições operacionais e de segurança do núcleo de pescas do porto da Madalena - 2ª Revisão de Preços Provisória dos Trabalhos Contratuais	26.11.2019	9.337,68	9.337,68			02.12.2021		9.337,68									
20INA0260000	21RPA02600004	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pescas do Porto da Madalena - Revisão de Preços Definitiva - 1º Adicional	26.11.2019	3.461,97	3.461,97			02.12.2021		3.461,97									
20INA0260000	21RPA02600005	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de Melhoramento das Condições Operacionais e de Segurança do núcleo de pescas do porto da Madalena - Revisão de Preços Provisória - 2º Adicional	26.11.2019	1.696,29	1.696,29			02.12.2021		1.696,29									
20INA0260000	21RPA02600006	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de melhoria das condições operacionais do núcleo de pescas da Madalena - Trabalhos Contratuais - Revisão de Preços Definitiva	26.11.2019	2.172,74	2.172,74			22.12.2021		2.172,74									
20INA0260000	21RPA02600007	ETERMAR-EMP.OBRAS TER.E MARITIMAS, SA	Empreitada de Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Porto da Madalena - Revisão de Preços Definitiva-2º Adicional	26.11.2019	1.186,56	1.186,56			22.12.2021		1.186,56									

O Responsável: \_\_\_\_\_