

Anexo 9-Plano de Contingência

1. Objetivo

Este plano estabelece medidas de mitigação para lidar com eventos e riscos não emergenciais, garantindo que qualquer incidente seja gerido de forma eficiente e com o mínimo impacto.

2. Análise de Riscos e Prevenção

Os principais riscos estão relacionados com as condições climáticas, danos dos equipamentos e interferências com outros utilizadores.

- **Condições Climáticas**

No que diz respeito às condições meteorológicas, as mesmas serão monitorizadas com uma semana de antecedência à data prevista das operações de mar, de forma a evitar a realização das mesmas em condições desfavoráveis.

- **Danos aos Equipamentos**

Relativamente aos danos dos equipamentos, serão preparadas as condições adequadas para o seu transporte e instalação.

Relativamente à interferência com outros utilizadores, serão realizadas ações de envolvimento com a comunidade local, incluindo pescadores, empresas de Whale Watching e capitania para que tenham conhecimento do projeto e dos equipamentos que serão instalados.

3. Procedimentos de Mitigação

De seguida são apresentados os principais procedimentos de mitigação para os riscos identificados.

- **Condicionantes Climáticas**

Suspender as operações em condições de mar agitado ou ventos fortes até que as condições melhorem.

- **Danos aos Equipamentos**

Preparar uma unidade de backup para substituição em caso de danos e realizar manutenção preventiva.

- **Interferência com Atividades Locais**

Comunicar previamente as operações aos utilizadores locais para minimizar conflitos de uso e requerer a emissão de avisos à navegação pela Capitania.

4. Procedimentos de Revisão e Melhoria

Planeia-se a revisão periódica do plano e respetivos ajustes conforme necessário com base em lições aprendidas e feedback da equipa e de partes interessadas.